



รายงานผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

งานนโยบายและแผน
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว
ธันวาคม ๒๕๖๔

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายใน เดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ
ธันวาคม ๒๕๖๔

สารบัญ

หน้า

คำนำ

สารบัญ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๑
๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๒
๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๒
๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๖
๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๘

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	๙
๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น	๑๐
๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น	๑๐
๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย	๑๑

ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา-ท้องถิ่น	๒๒
๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์	๒๓
๑.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน	๒๓
๑.๓ การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ	๒๔
๑.๔ ยุทธศาสตร์	๒๔
๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา-ท้องถิ่น	๒๗
๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ	๒๗
๒.๒ การสรุปสถานการณ์พัฒนา	๒๗
๒.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๒๗
๒.๔ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๒๗
๒.๕ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๒๗
๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพ	๓๒
๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณ	๓๒
- แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์	
๓.๒ การวัดผลในเชิงคุณภาพ	๓๓
- แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ อบต.	

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ จึงเป็นการติดตามผล ที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ ตรวจสอบ ว่าคุณภาพงานโครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าสำนักปลัด พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจาก เรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ
๔. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ
๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด หัวหน้าสำนักปลัด /ผู้อำนวยการกองทุกกองขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการพัฒนาของแต่ละส่วนราชการ/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน ๑๕ วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๑. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวน ๒ คน

๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านป้อ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อ ที่ ๒๘๖/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ประกอบด้วย

๑. นายจรัส พุกกาพันธ์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑	กรรมการ
๒. นายสาคร เสือสี	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘	กรรมการ
๓. นางสาวจอย อูยยาหาร	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘	กรรมการ
๔. นายสุรพล ศุภชาติ	ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ ๑	กรรมการ
๕. นายวันชัย หงส์คู่	ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ ๙	กรรมการ
๖. ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านป้อ	ผู้แทนหน่วยงานราชการ	กรรมการ
๗. ผู้อำนวยการ รพ.สต.กระซำขาว	ผู้แทนหน่วยงานราชการ	กรรมการ
๘. ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านป้อ		กรรมการ
๙. หัวหน้าสำนักปลัด อบต.บ้านป้อ		กรรมการ
๑๐. นายมนัส ฉิมบุญอยู่	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๑. นายตะวัน วงศ์วรรณ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ

นอกจากนี้ มติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ได้แต่งตั้งประธานและเลขานุการ
คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อประกอบด้วย

๑) นายสาคร เสือสี	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘	เป็นประธานกรรมการ
๒) หัวหน้าสำนักปลัด	อบต.บ้านป้อ	เป็นเลขานุการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล บ้านป้อ ต้องดำเนินการ
ให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อ
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

๒. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อ ได้กำหนดการแบ่ง
ขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อ
ดังนี้

๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่า มีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการ
กำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็น
ผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า

ผู้ใช้ผลการนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผลจะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบการเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์(Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆวิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ

๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการต่างๆอาจมีหลายลักษณะ ก็ได้ตามความเหมาะสม ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตามซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓


๒.๖ รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

๓. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล บ้านบ่อ โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล



ประกาศผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาให้ประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ ทราบในที่เปิดเผยภายใน๑๕วัน นับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการเป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้วจึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๑. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ ในช่วงแรกๆจะให้หัวหน้าส่วนราชการ/กองต่างๆ ทำหน้าที่ในการติดตามในลักษณะของการจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อสอบถามความคืบหน้า ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินกิจกรรมโครงการต่างๆ ตามแผนดำเนินงาน และจะประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกสิ้นรอบปีงบประมาณของปีงบประมาณนั้น ๆ หรือคณะกรรมการอาจจัดประชุมติดตามเองทุกไตรมาส ตามความเหมาะสม

๒) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายใน ธันวาคม เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้ กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล บ้านบ่อ

๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วย คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อมา ปฏิบัติงาน

๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็น โครงการในรอบ ๕ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ ซึ่งสามารถ วัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๑.๖ ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชน ชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบลและอาจรวมถึงอำเภอเมืองสมุทรสาครและ จังหวัดสมุทรสาครด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

๒. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ กำหนดระเบียบ วิธี ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบ ใหญ่ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

๒) เครื่องมือ

๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๓. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านบ่อ (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดทำเวทีประชาคม (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการงานประเพณีสงกรานต์แห่พระรอบตำบลบ้านบ่อ (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น

๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semiformal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆกับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ มีการบันทึกการสังเกตแนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

(๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล มีกิจกรรมร่วมกัน

(๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๑.สรุปผลการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

๑. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๕ ที่กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาหมู่บ้าน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ มีรายละเอียด ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย

วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ

“ชุมชนเข้มแข็งน่าอยู่ มีความรู้คู่คุณธรรม นำหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน”

คำเป้าหมาย

๑) มีแหล่งน้ำพอเพียงต่อการอุปโภคบริโภค

๒) การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และเกิดการเรียนรู้ต่อเนื่อง

๓) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๔) ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีสุขภาพแข็งแรง

๕) ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย

๖) ประชาชนได้รับกิจกรรมส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการของท้องถิ่น

๗) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีธรรมาภิบาลดีขึ้น

๘) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๙) สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์

๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยโดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมผู้นำและตัวแทนประชาชนระดับหมู่บ้าน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๑		๒๕๖๒		๒๕๖๓		๒๕๖๔		๒๕๖๕	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว	๕	๓๓๐,๐๐๐	๕	๓๓๐,๐๐๐	๕	๓๓๐,๐๐๐	๕	๓๓๐,๐๐๐	๕	๓๓๐,๐๐๐
การพัฒนาด้านสังคม	๕	๙,๓๑๕,๐๐๐	๑๑	๑๐,๐๖๕,๐๐๐	๑๑	๑๑,๖๖๕,๐๐๐	๑๑	๑๑,๖๖๕,๐๐๐	๑๑	๑๑,๖๖๕,๐๐๐
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๐	๐	๒๖	๓๑,๙๗๐,๐๐๐	๗๒	๑๒๐,๑๐๐,๐๐๐	๑๑๐	๑๘๙,๗๕๖,๕๐๐	๘๔	๑๐๒,๖๗๓,๐๐๐
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	๐	๐	๒๗	๒,๔๙๕,๐๐๐	๔๙	๔๙,๗๙๕,๐๐๐	๕๓	๕๖,๑๙๕,๐๐๐	๕๒	๕๓,๑๙๕,๐๐๐
การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๑	๐	๑๐	๑,๒๖๐,๔๐๐	๑๒	๑,๔๖๐,๔๐๐	๒๑	๑,๖๔๐,๔๐๐	๒๑	๑,๖๔๐,๔๐๐
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑	๐	๑๕	๘,๐๘๙,๐๓๐	๓๓	๑๐,๗๘๔,๐๓๐	๓๖	๑๑,๖๘๔,๐๓๐	๓๖	๑๑,๖๘๔,๐๓๐
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๐	๐	๗	๒,๔๐๐,๐๐๐	๙	๒,๔๔๐,๐๐๐	๙	๒,๔๔๐,๐๐๐	๙	๒,๔๔๐,๐๐๐
การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย	๐	๐	๓	๓๖๐,๐๐๐	๒๖	๑๓,๑๙๐,๐๐๐	๓๑	๑๘,๒๔๐,๐๐๐	๒๘	๑๖,๒๙๐,๐๐๐
รวม	๑๒	๙,๖๔๕,๐๐๐	๑๐๔	๕๖,๙๖๙,๔๓๐	๒๑๗	๒๐๙,๗๖๔,๔๓๐	๒๗๖	๒๙๑,๙๕๐,๙๓๐	๒๔๖	๑๙๙,๙๑๗,๔๓๐

๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ผ่านมารูปได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	ลำดับ ที่	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	จำนวนเงิน ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสังคม	งบกลาง	๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๐,๐๒๙,๔๐๐	สำนักปลัด
		๒	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑,๙๓๘,๔๐๐	สำนักปลัด
		๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๖,๐๐๐	สำนักปลัด
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	เคหะและ ชุมชน	๔	ก่อสร้างเชื่อมกันดินบริเวณแก่งค้ำน้ำ หมู่ที่ ๕	๔๒๐,๐๐๐	กองช่าง
		๕	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกหลัง อบต.บ้านบ่อเลียบบาง รถไฟถึงสะพานดำ(ข้ามคลองบางยี่พาด) หมู่ที่ ๕	๔๘๘,๐๐๐	กองช่าง
		๖	ก่อสร้างถนนลูกรัง จากถนนสายบางซุดชายทะเล (เดิม) ถึง ชายทะเล หมู่ ๗	๔,๒๗๐,๐๐๐	กองช่าง (กั้นเงิน/ก่อหนี้ ผูกพัน)
		๗	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยหมู่บ้านจัดสรรชายทะเล หมู่ที่ ๙	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง
		๘	ขุดลอกร่องน้ำทางเดินเรือเริ่มจากปากคลองน้ำร่องบางนางนอน พร้อมปักเสาหลักโค่นขอทางเดินเรือ หมู่ที่ ๙	๑๔๔,๐๐๐	กองช่าง
		๙	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยผู้ใหญ่สำเริง รอดเจริญ หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๖	๑,๑๓๘,๐๐๐	กองช่าง (กั้นเงิน/ก่อหนี้ ผูกพัน)
		๑๐	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยสุขสำราญ หมู่ที่ ๖	๑,๔๒๙,๐๐๐	กองช่าง (กั้นเงิน/ก่อหนี้ ผูกพัน)
		๑๑	ปรับปรุงทางเดินเท้า คสล. เริ่มจากถนนศาลพ่อเขาดก ถึง บ้าน นายประคองทองอุดม หมู่ที่ ๒	๒๓๓,๐๐๐	กองช่าง
		๑๒	ปรับปรุง/ซ่อมแซมสะพานทางเดินเท้าปากซอยบางยี่พระ หมู่ ๗	๙๐,๐๐๐	กองช่าง
	๑๓	ขยายเขตไฟฟ้าจากบริเวณถนนสายยายทิม หมู่ ๘	๑,๙๓๕,๓๑๐.๐๙	กองช่าง	
	๑๔	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างริมถนนสายคลองหลวงฝั่งตะวันออกและริม ถนนสายคลองหลวงฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๓	๕๓๕,๙๙๔.๐๓	กองช่าง	

๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ (ต่อ)
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ผ่านมาสรุปได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	ลำดับ ที่	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	จำนวนเงิน ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔	บริหารทั่วไป	๑๕	ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการและค่ารับรองในการต้อนรับคณะบุคคล	๓,๑๖๐	สำนักปลัดฯ
		๑๖	ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	๑๗,๐๑๓.๙๐	สำนักปลัดฯ
		๑๗	จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	๑,๐๐๐	สำนักปลัดฯ
		๑๘	โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐	๒๔,๐๒๐	สำนักปลัดฯ
		๑๙	โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง	๘,๖๕๓.๑๐	สำนักปลัดฯ
		๒๐	โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี	๒๐,๒๘๐.๓๕	สำนักปลัดฯ
		๒๑	โครงการอบรมและสัมมนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ	๒,๙๑๕	สำนักปลัดฯ
		๒๒	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (โอนเพิ่ม ๑๖๐,๐๐๐)	๒๕๒,๙๙๑	สำนักปลัดฯ
		๒๓	อุดหนุนโครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อบท.	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัดฯ
		๒๔	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๑๙๓,๓๐๗.๙๖	กองคลัง
		๒๕	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๓๙,๓๑๑.๑๐	กองคลัง
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการเมือง การบริหาร	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๒๖	โครงการจัดทำประชาคมตำบล	๔,๙๑๐	สำนักปลัดฯ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการเมือง การบริหาร	เคหะและชุมชน	๒๗	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๕๔,๔๖๗	กองช่าง
		๒๘	ค่าตอบแทนการตรวจแบบก่อสร้างแก่เจ้าหน้าที่ของ อบต. (โอนเพิ่ม ๑๕,๐๐๐)	๙๔,๐๓๐.๘๐	กองช่าง

๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ (ต่อ)
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ผ่านมาสรุปได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	ลำดับ ที่	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	จำนวนเงิน ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการเมือง การบริหาร	การพาณิชย์	๒๙	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๙๓,๐๖๘.๖๐	กองช่าง
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการเมือง การบริหาร	สาธารณสุข	๓๐	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๖๘,๙๐๐.๐๑	กองสาธารณสุขฯ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสาธารณสุข	สาธารณสุข	๓๑	โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๑,๒๕๐	กองสาธารณสุขฯ
		๓๒	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	๒๖,๙๓๒.๘๐	กองสาธารณสุขฯ
		๓๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๔๒,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
		๓๔	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑ บ้านวัดไต่บ้านบ่อ	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
		๓๕	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒ บ้านท้ายวัดใหญ่บ้านบ่อ	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
		๓๖	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๓ บ้านวัดใหญ่บ้านบ่อ	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
		๓๗	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๔ บ้านท้องคั่ง	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
		๓๘	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๕ บ้านใหม่ท้องคั่ง	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
		๓๙	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๖ บ้านแหลมเจริญสุข	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
		๔๐	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๗ บ้านบางยี่พระ	๑๘,๘๐๐	กองสาธารณสุขฯ
		๔๑	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๘ บ้านบางซุด	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
		๔๒	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๙ บ้านกระช้ำขาว	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
		๔๓	สำรวจการขึ้นทะเบียนสัตว์และขึ้นทะเบียน สัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๔,๖๘๐	กองสาธารณสุขฯ

๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ (ต่อ)
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ผ่านมาสรุปได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	ลำดับ ที่	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	จำนวนเงิน ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	๔๔	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในหารเรียนรู้และสอบ ธรรมสนามหลวงของนักเรียนในตำบล บ้านบ่อ	๙๕,๗๖๘.๑๘	กองการศึกษาฯ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	การศึกษา	๔๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)	๒๓๑,๑๐๘	กองการศึกษาฯ
		๔๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านบ่อ	๙๗,๐๓๙	กองการศึกษาฯ
		๔๗	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านบ่อ	๔๔๗,๓๒๐	กองการศึกษาฯ
		๔๘	อาหารเสริมนมสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ	๒๑๕,๘๖๒.๒๐	กองการศึกษาฯ
		๔๙	อาหารเสริมนมสำหรับโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.)	๑,๕๒๖,๓๕๘.๓๔	กองการศึกษาฯ
		๕๐	อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.)	๓,๓๕๔,๒๐๘	กองการศึกษาฯ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	เคหะและชุมชน	๕๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซม อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้บ้านบ่อ หมู่ที่ ๑	๔๐๐,๐๐๐	กองช่าง (กันเงินไม่ก่อนี้)
		๕๒	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซม อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางซุด หมู่ ๗	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง (กันเงินไม่ก่อนี้)
		๕๓	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซม อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกระเช้าขาว หมู่ที่ ๙	๒๕๐,๐๐๐	กองช่าง (กันเงินไม่ก่อนี้)

๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ (ต่อ) งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ผ่านมาสรุปได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	ลำดับ ที่	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	จำนวนเงิน ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	สาธารณสุข	๕๔	โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดถนน คูคลอง สถานที่สาธารณะ (BIG CLEANING DAY)	๗,๒๐๒.๒๐	กองสาธารณสุขฯ
		๕๕	โครงการลดคัดแยกหรือใช้ประโยชน์จาก ขยะมูลฝอย	๑๙,๗๖๐	กองสาธารณสุขฯ
		๕๖	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย	๖๖๙,๒๔๘.๑๕	กองสาธารณสุขฯ
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านการรักษาความสงบ เรียบร้อย	การรักษาความ สงบภายใน	๕๗	โครงการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (โอนเพิ่ม ๑๒๐,๐๐๐)	๙๐,๖๐๐	สำนักปลัด

๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ (ต่อ) งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ผ่านมาสรุปรูปได้ดังนี้

มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม แต่ไม่ได้เบิกจ่ายเงิน

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	ลำดับ ที่	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	จำนวนเงิน ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสาธารณสุข	สาธารณสุข	๕๘	โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	๐	รพ.สต.ขอรับงบประมาณจากกองทุนสสช. ดำเนินการซื้อน้ำมันเครื่องพ่นยาพ่นฉีดยุง
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	การศึกษา	๕๙	โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ	๐	ขอความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	สาธารณสุข	๖๐	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนพระราม ๒	๐	ขอความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ดำเนินการ เช่น สถานประกอบการผู้นำ ชุมชนและประชาชนในพื้นที่
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	สาธารณสุข	๖๑	โครงการส่งเสริมดูแลรักษา คูคลอง ทาง ระบายน้ำ (รักษาน้ำ รักสิ่งแวดล้อม)	๐	ขอความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ดำเนินการ เช่น สถานประกอบการผู้นำ ชุมชนและประชาชนในพื้นที่
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติ	สาธารณสุข สาธารณสุข	๖๒ ๕๔	โครงการส่งเสริมดูแลอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม ด้านอื่นๆ (เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน)	๐	เพิ่มพื้นที่สีเขียวหน้าที่ทำการอบต.บ้านบ่อ โดยเจ้าหน้าที่อบต.บ้านบ่อ

๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ (ต่อ)งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ที่ผ่านมาสรุปได้ดังนี้

รายการจ่ายเงินสะสม

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	ลำดับ ที่	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	จำนวนเงิน ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน เรียบง่าย	เคหะและชุมชน	๑	ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านแหลมเจริญสุข หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๖ เริ่มตั้งแต่สะพานคลองหลวง หมู่ที่ ๓ ถึงสะพานสมเด็จพระเจ้า หมู่ที่ ๖	๔,๖๐๐,๐๐๐	กองช่าง (จ่ายเงินสะสม)

๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ (ต่อ) งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
ที่ผ่านมาสรุปได้ดังนี้

รายการจัดซื้อครุภัณฑ์

แผนงาน	ลำดับ ที่	ประเภท ครุภัณฑ์	รายละเอียดของ ครุภัณฑ์	จำนวนเงิน ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
บริหารทั่วไป	๑	สำนักงาน	เก้าอี้ทำงาน จำนวน ๔ ตัว	๑๖,๘๐๐	สำนักปลัด
	๒	สำนักงาน	เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มแบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่ม มือโยก	๑๙,๐๐๐	สำนักปลัด
	๓	สำนักงาน	เก้าอี้ทำงาน แบบพนักพิงสูง จำนวน ๑ ตัว	๔,๘๐๐	กองคลัง
	๔	สำนักงาน	เก้าอี้ทำงาน แบบสำนักงาน จำนวน ๑ ตัว	๒,๒๙๐	กองคลัง
	๕	สำนักงาน	ชั้นเก็บเอกสารเหล็ก จำนวน ๔ ตู้	๑๐,๐๐๐	กองคลัง
	๖	สำนักงาน	ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้	๑๑,๐๐๐	กองคลัง
การศึกษา	๗	สำนักงาน	เก้าอี้พลาสติก จำนวน ๖๐ ตัว	๑๖,๒๐๐	กองการศึกษาฯ
	๘	สำนักงาน	ชั้นเก็บเอกสารเหล็ก จำนวน ๓ ตู้	๗,๕๐๐	กองการศึกษาฯ
	๙	สำนักงาน	โต๊ะพับหน้าขาเวขาเหล็กชุบโครเมียม จำนวน ๑๐ ตัว	๑๕,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
สาธารณสุข	๑๐	สำนักงาน	ตู้ล็อกเกอร์แบบ ๔ ช่อง จำนวน ๑ ตู้	๗,๓๘๐	กองสาธารณสุขฯ
	๑๑	สำนักงาน	บอร์ดกัมมะหยี่ พร้อมตู้กระจก	๖,๓๐๐	กองสาธารณสุขฯ
บริหารทั่วไป	๑๒	คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๒ เครื่อง	๕๙,๘๐๐	สำนักปลัด
	๑๓	คอมพิวเตอร์	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด NETWORK จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๘๐๐	สำนักปลัด
	๑๔	คอมพิวเตอร์	เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่อง	๔,๗๐๐	สำนักปลัด
	๑๕	คอมพิวเตอร์	จอภาพสำหรับคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ จอ	๕,๖๐๐	สำนักปลัด
	๑๖	คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง	๒๙,๙๐๐	กองคลัง

๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ (ต่อ) งบประมาณรายจ่ายประจำปี

พ.ศ.๒๕๖๓

ที่ผ่านมาสรุปได้ดังนี้

รายการจัดซื้อครุภัณฑ์

แผนงาน	ลำดับ ที่	ประเภท ครุภัณฑ์	รายละเอียดของ ครุภัณฑ์	จำนวนเงิน ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
บริหารทั่วไป	๑๗	คอมพิวเตอร์	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด NETWORK จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๘๐๐	กองคลัง
บริหารทั่วไป	๑๘	คอมพิวเตอร์	เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง	๒,๓๕๐	กองคลัง
การรักษา ความสงบภายใน	๑๙	คอมพิวเตอร์	เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๑๐ เครื่อง	๑๔,๑๐๐	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)
การศึกษา	๒๐	คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง	๒๙,๙๐๐	กองการศึกษาฯ
	๒๑	คอมพิวเตอร์	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด NETWORK จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๘๐๐	กองการศึกษาฯ
	๒๒	คอมพิวเตอร์	เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง	๒,๓๕๐	กองการศึกษาฯ
	๒๓	โฆษณาและเผยแพร่	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จำนวน ๓ เครื่อง	๑๖,๙๖๕	กองการศึกษาฯ
สาธารณสุข	๒๔	กีฬา	จัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกาย จำนวน ๒ ชุด	๑๖๗,๙๕๔	กองสาธารณสุขฯ
	๒๕	งานบ้านงานครัว	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	๙,๕๐๐	กองสาธารณสุขฯ
	๒๖	การเกษตร	เครื่องพ่นยา (โอนเพิ่ม ๑๖,๐๐๐)	๑๕,๗๕๕	กองสาธารณสุขฯ

๑.๔ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ผ่านมาสรุปรูปได้ดังนี้
ไม่ได้ดำเนินการและเบิกจ่าย

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	ลำดับ ที่	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	จำนวนเงิน ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ และ การท่องเที่ยว	บริหารทั่วไป	๑	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด
		๒	โครงการพัฒนาป่าชายเลนให้เป็นแหล่ง ท่องเที่ยวตำบลบ้านบ่อ	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด กองการศึกษาฯ
		๓	โครงการส่งเสริมศักยภาพการพัฒนาอาชีพ ในพื้นที่ตำบลบ้านบ่อ	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสังคม	สร้างความเข้ม- แข็งของชุมชน	๔	โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านยาเสพติด	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด กองการศึกษาฯ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการเมือง การบริหาร	บริหารทั่วไป	๕	โครงการที่รัฐบาล กระทรวงหรือจังหวัด กำหนด หรือแนวทางให้ อบต.จัดขึ้น	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
		๖	โครงการวันชาติ ๕ ธันวาคม รัชการที่ ๙	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
		๗	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป	๔๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด
		๘	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะผู้บริหาร สมาชิก สภา อบต.และพนักงานจ้าง	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
		๙	ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล	๑๐,๐๐๐	กองคลัง
		๑๐	โครงการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จปฐ.	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด
		๑๑	ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล	๕,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
		๑๒	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง สิ่งก่อสร้าง	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง
		๑๓	ค่าชดเชยงานก่อสร้าง	๕๐,๐๐๐	กองช่าง
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสาธารณสุข	งบกลาง	๑๔	รายจ่ายตามข้อผูกพันสมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	๔๐๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ

๑.๔ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ผ่านมาสรุปได้ดังนี้

ไม่ได้ดำเนินการและเบิกจ่าย

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	ลำดับ ที่	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	จำนวนเงิน ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	๑๕	โครงการงานประเพณีสงกรานต์แห่พระ รอบตำบลบ้านบ่อ	๕๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษาฯ
		๑๖	โครงการจัดงานประเพณีเนื่องในเทศกาล วันเข้าพรรษา/วันออกพรรษา	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
		๑๗	โครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สัมพันธ์	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
		๑๘	โครงการพัฒนาเยาวชนสู่ประชาคมอาเซียน	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านการรักษา ความสงบ เรียบร้อย	การรักษาความ สงบภายใน	๑๙	โครงการฝึกอบรมหรือฝึกทบทวนอาสาป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด
		๒๐	โครงการอบรมระเบียบอัคริภัย (เบื้องต้น) ในสถานศึกษา	๑๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด

ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน ดังนั้น จึงต้องมีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ร่วมกันจัดทำ ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพื่อให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะนำไปสู่การจัดทำงบประมาณที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ จึงต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพื่อนำไปสู่การบูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดสามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ไทยแลนด์ ๔.๐ และในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๑๕
๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย	๖๕
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)
๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)
๓.๕ กลยุทธ์	(๕)
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)
๓.๘ แผนงาน	(๕)
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)
รวมคะแนน	๑๐๐

สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ	๒๐ (๓)	๒.๖๔
	(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และ ช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	(๒)	๒.๐๐
	(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์	(๒)	๒.๐๐
	(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	(๒)	๒.๐๐
	(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การประมง การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ	(๒)	๑.๔๕
	(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	(๒)	๒.๐๐
	(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	(๒)	๑.๔๕
	(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.	(๒)	๒.๐๐
	(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรีกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๓)	๒.๗๓
รวม		๒๐	๑๘.๒๗

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๒. การวิเคราะห์ สภาวการณ์และ ศักยภาพ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและThailand ๔.๐	๒๐ (๕)	๔.๗๓
	(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาวการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	(๓)	๓.๐๐
	(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๓)	๒.๕๕
	(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๓)	๒.๑๘
	(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประติษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(๓)	๒.๑๘
	(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strengit(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Therats(อุปสรรค)	(๓)	๓.๐๐
รวม		๒๐	๑๗.๕๕
๓. ยุทธศาสตร์ ๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๓.๓ ยุทธศาสตร์ จังหวัด	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๖๐ (๑๐)	๙.๔๕
	สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand ๔.๐	(๑๐)	๙.๐๙
	สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐	(๑๐)	๙.๑๘

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓.๔ วิสัยทัศน์	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา	(๕)	๕.๐๐
๓.๕ กลยุทธ์	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	(๕)	๔.๗๓
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	(๕)	๔.๗๓
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	(๕)	๔.๑๘
๓.๘ แผนงาน	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว	(๕)	๔.๗๓
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๑๘
รวมคะแนน		๑๐๐	๗๙.๔๕

๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน
๑. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา	๑๐
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา	๑๐
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	(๕)
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าจะได้รับ	(๕)
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)
รวมคะแนน	๑๐๐

สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๔.๑ การสรุป สถานการณ์การ พัฒนา	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจุบันและสถานการณ์การ เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	๑๐	๙.๑๘
๔.๒ การ ประเมินผลการ นำแผนพัฒนา ท้องถิ่นไปปฏิบัติ ในเชิงปริมาณ	๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่า เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้ กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการใน เชิงปริมาณ (Qualitative)	๑๐	๙.๑๘
๔.๓ การ ประเมินผลการ นำแผนพัฒนา ท้องถิ่นไปปฏิบัติ ในเชิงคุณภาพ	๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอา เทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ เป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับ งบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงาน ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการใน เชิงคุณภาพ (Qualitative)	๑๐	๙.๖๔
๔.๔ แผนงาน และยุทธศาสตร์ การพัฒนา	๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การ จัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน ๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ	๑๐	๙.๗๓
รวม		๔๐	๓๗.๗๓

โครงการพัฒนา...

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
<p>โครงการพัฒนา</p> <p>๕.๑ ความชัดเจน ของชื่อโครงการ</p>	<p>ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้</p> <p>เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมี ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร ในอนาคต</p>	<p>๖๐ (๕)</p>	<p>๔.๗๓</p>
<p>๕.๒ กำหนด วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับ โครงการ</p>	<p>มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนด วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง</p>	<p>(๕)</p>	<p>๔.๗๓</p>
<p>๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ) มีความ ชัดเจนนำไปสู่การตั้ง งบประมาณได้ ถูกต้อง</p>	<p>สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย ต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ ลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย กลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือ กลุ่มเป้าหมายรอง</p>	<p>(๕)</p>	<p>๔.๗๓</p>
<p>๕.๔ โครงการมีความ สอดคล้องกับแผน ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี</p>	<p>โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถใน การแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน</p>	<p>(๕)</p>	<p>๕.๐๐</p>
<p>๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ) มีความ สอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ</p>	<p>โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ ที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็น ศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึด เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่ปฏิบัติให้ เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น เป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับ ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การ รองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความ เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ</p>	<p>(๕)</p>	<p>๔.๙๑</p>

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๕.๖ โครงการมีความ สอดคล้อง	โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ	(๕)	๔.๑๘
๕.๗ โครงการ สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นเป็น ปัจจุบัน	(๕)	๔.๗๓
๕.๘ โครงการแก้ไข ปัญหาความยากจน หรือการเสริมสร้างให้ ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้ หลักประชารัฐ	เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น โครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	(๕)	๔.๗๓
๕.๙ งบประมาณมี ความสอดคล้องกับ เป้าหมาย(ผลผลิต ของโครงการ)	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการ จัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี ประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)	(๕)	๔.๗๓
๕.๑๐ มีการประมาณ การราคาถูกต้องตาม หลักวิธีการ งบประมาณ	การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ โปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์	(๕)	๔.๗๓

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๕.๑๑ มีการกำหนด ตัวชี้วัด (KPI) และ สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์และผลที่ คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)	(๕)	๕.๐๐
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ ได้รับสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(๕)	๔.๖๔
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๔.๕๕

๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชนโดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภาพรวมของท้องถิ่น เป็นการติดตามผลการนำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพอย่างไร ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้

๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

- ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ
- วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔.....

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

- ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ		
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๔	จำนวนโครงการที่ดำเนินการและเบิกจ่ายตาม (แผนดำเนินงานปี ๒๕๖๔)	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแต่ไม่ได้เบิกจ่ายตาม (แผนดำเนินงานปี ๒๕๖๔)
๑.ด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว	๑	-	-
๒.ด้านสังคม	๕	๓	-
๓.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๓	๖	-
๔.ด้านการเมืองการบริหาร	๑๔	๗	-
๕.ด้านสาธารณสุข	๑๔	๒	๓
๖.ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๑๐	๕	-
๗.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕	๑	-
๘.ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย	๓	-	-
รวม	๖๕	๒๔	๓
รวมโครงการทั้งหมด	๖๕	๒๗	

จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จและมีการเบิกจ่าย $(๒๗ \times ๑๐๐) / ๖๕ = ๔๑.๕๔ \%$

๓.๒ การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality)

การจัดผลเชิงคุณภาพ ใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม ซึ่งได้มีการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจมีดังนี้

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อในภาพรวม			
ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	ไม่ พอใจ
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๔	๔๘	๓
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๕	๔๕	๕
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๕	๔๒	๖
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๑๐	๓๕	๙
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๓	๔๓	๙
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๓	๔๔	๘
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๑๒	๓๔	๙
๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๔	๔๓	๘
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๔	๔๔	๗
ภาพรวม	๕๐	๓๗๘	๖๔

ส่วนที่ ๒ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นอื่น ๆ

- การดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานประจำปีให้ได้มากที่สุด

- มีสิ่งกีดขวางการสัญจรทางถนน ไม่ได้รับความสะดวกและรวดเร็ว เนื่องจากการก่อสร้างลูกระนาดประกอบด้วยลูกระนาดมีระยะใกล้กันเกินไป

ส่วนที่ ๔...

ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาในอนาคต

๑. ผลกระทบนำไปสู่อุบัติเหตุ

(๑.๑) ตำบลบ้านบ่อเป็นพื้นที่ติดชายทะเล เกิดน้ำทะเลหนุนสูง ทำให้น้ำไหลผ่านลงสู่พื้นดินบริเวณที่ราบต่ำเกิดปัญหาน้ำท่วมถนนผิวจราจรและบ้านเรือนประชาชนที่ติดริมคลองบางแห่ง ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณน้ำท่วมเพิ่มมากขึ้นกว่าในอดีต แต่ชาวบ้านก็เคยชินเนื่องจากจะมีน้ำทะเลหนุนในช่วงเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ ของทุกปีซึ่งเกิดในช่วงบางวัน โดยน้ำจะท่วมประมาณ ๓-๔ ชั่วโมงก็จะลดลงไปเอง

(๑.๒) จากการขยายตัวของชุมชนมีปลูกสร้างบ้านขึ้นใหม่ การสัญจรไปมาโดยรถยนต์ของประชาชน เนื่องจากความกว้างของถนนไม่สามารถขยายความกว้างได้ จึงเกิดปัญหาในการสัญจรเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การสัญจรเกิดความล่าช้า

๒. ข้อเสนอแนะ

(๒.๑) จากการสำรวจข้อมูล จะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหาที่จะต้องดำเนินการแก้ไขดังนี้ ด้านการศึกษา สาธารณสุข ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา สถานที่ผ่อนหย่อนใจ สวัสดิการสังคมการเกษตร เศรษฐกิจอุตสาหกรรมการพัฒนาอาชีพ เส้นทางคมนาคมขนส่งไฟฟ้าประปาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค - บริโภค ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมและสิ่งปฏิภูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อแก้ไข ทำให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจำนวนมาก แต่งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อนั้นมีจำกัดไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการได้

(๒.๒) พบว่าเส้นทางคมนาคมทางถนนยังมีน้ำท่วมขังถนนบางสาย บางแห่ง ในช่วงน้ำทะเลหนุนสูง ระหว่างเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ของทุกปี

(๒.๓) พบว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนน้อย จึงทำให้ประชาชนไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองและให้ความสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๒.๔) พบว่าการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนยังไม่ทั่วถึง ประชาชนยังไม่รู้ข้อมูลข่าวสาร

(๒.๕) พบว่าบ้านเรือนประชาชนในเขตตำบลบ้านบ่อที่มีการใช้บริการของการประปาภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร น้ำประปาไหลน้อย บางครั้งก็น้ำก็ไม่ไหล

(๒.๖) พบว่ามีประตูละบายน้ำบางแห่งเกิดการชำรุด ต้องมีการปรับปรุงแก้ไข อาจช่วยชะลอน้ำทะเลหนุนลดภาวะน้ำท่วมพื้นที่ตำบลบ้านบ่อได้

๓. ข้อเสนอแนะ

จากข้อสังเกตดังกล่าวมีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ดังนี้

(๓.๑) ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เสนอโครงการ/กิจกรรมมายังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่อ ควรนำมาพิจารณาจัดลำดับความสำคัญโดยประชาคมท้องถิ่น ซึ่งมีหลายภาคส่วน ประกอบไปด้วย คณะกรรมการพัฒนาของท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้าน ตัวแทนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการและพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็ให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่อเสนอขอรับการสนับสนุนจากส่วนราชการและหน่วยงานอื่น

(๓.๒) ข้อเสนอแนะทางการคมนาคมทางถนนยังมีน้ำท่วมขังถนนบางสาย บางแห่งในช่วงน้ำทะเลหนุน แต่ก็ได้รับการแก้ไขปัญหาโดยปรับปรุงผิวจราจรให้สูงกว่าระดับน้ำที่ท่วมแล้ว โดยใช้งบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่อและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และบางแห่งต้องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ทางหลวงชนบท ในการแก้ไขปัญหาต่อไป

(๓.๓) ข้อเสนอแนะปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่อควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมประชาคมอย่างทั่วถึง

(๓.๔) ข้อเสนอแนะจัดให้มีการตั้งงบประมาณซ่อมแซมหอกระจายข่าว และโครงการติดตั้งหอกระจายข่าวหรือเสียงตามสายให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับรู้ร่วมกัน

(๓.๕) ข้อเสนอแนะปัญหาน้ำไหลน้อยหรือน้ำไม่ไหล โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่อแจ้งการประสานงานกับกรมประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาครดำเนินการปรับปรุงแก้ไข พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบหากพบท่อประปามีรอยรั่วให้แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่อ เพื่อประสานงานไปยังประปาส่วนภูมิภาคฯหรือแจ้งโดยตรงที่การประปาส่วนภูมิภาคฯเพื่อดำเนินการซ่อมแซมต่อไป

(๓.๖) ข้อเสนอแนะประตูละบายน้ำบางแห่งเกิดการชำรุด โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่อ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ชลประทาน เพื่อตรวจสอบและซ่อมแซมเพื่อให้สามารถใช้งานได้ช่วยชะลอน้ำทะเลหนุนลดภาวะน้ำท่วมพื้นที่ตำบลบ้านป่อได้

๔. ผลจากการพัฒนา จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่อได้แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่องและครอบคลุมทุกด้าน มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีประชาชนมีความพึงพอใจถนนทางเข้าหมู่บ้านบางแห่งมีเส้นทางความกว้างของถนนยังไม่ได้มาตรฐานเมื่อเทียบกับการขยายตัวของชุมชนเนื่องจากข้อจำกัดของการส่งมอบพื้นที่เป็นที่สาธารณะสำหรับการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยและวัชพืชริมถนนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่อมีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับพื้นที่ใกล้เคียงและถึงแม้จะมีบ้างเล็กน้อยแต่ก็ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที

.....

ภาคผนวก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ
ที่ ๓๓๐/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ มีคำสั่งที่ ๒๘๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ โดยมี นายสาคร เสือสี ตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ หมู่ที่ ๘ เป็นประธานกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ และคำสั่งที่ ๓๖๓ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ นั้น

เนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มีผลให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่ง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ มีมติที่ประชุมเห็นชอบให้ นายสุรพล ศุภชาติ เป็นประธานกรรมการฯ แทน นายสาคร เสือสี

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ จึงแต่งตั้ง นายสุรพล ศุภชาติ ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสมภพ เกลียวสีนาค)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ